

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
संरचना प्रमण्डल संख्या-1, भवन निर्माण विभाग, पटना।

पत्रांक.....

पटना / दिनांक.....

प्रेषक,

गौतम कुमार
कार्यपालक अभियन्ता
संरचना प्रमण्डल संख्या-1
भवन निर्माण विभाग, पटना।

सेवा में,

Godrej and Boyce manufacturing co. Ltd.,
6th Floor, Grand Plaza,
Frazer Road, Near Dak Banglow chowk,
Patna 800001

विषय:-

Detailed Design and Installation of Exhibit in old and newly constructed Museum under Upgradation and Extension of Patna Museum, Patna निर्माण कार्य अन्तर्गत पूर्व में कार्य की प्रगति नगण्य होने की स्थिति में इस प्रमण्डल द्वारा किये गये डिबार को आंशिक संशोधन करने अर्थात् पूर्णतः डिबार मुक्त करने के संबंध में।

प्रसंग:-

एकरारनामा सं० SBD No. 07/2021-22 एवं इस कार्यालय के पत्रांक 908 दिनांक 02.08.2022, पत्रांक 150 दिनांक 18.01.2023 एवं कार्यकारी संवेदक Godrej and Boyce manufacturing co. Ltd., Patna के पत्रांक 116 दिनांक 25.04.2023, पत्रांक 127 दिनांक 22.05.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के सन्दर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित निर्माण कार्य अन्तर्गत कार्य की प्रगति नगण्य होने की स्थिति में इस प्रमण्डल द्वारा पूर्व में आपको केवल कार्य से सम्बन्धित Art works एवं Exhibit work के लिए संबंधित भवन निर्माण विभाग में डिबार किया गया था। ज्ञातव्य हो कि पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 150 दिनांक 18.01.2023 द्वारा प्रमण्डलीय स्तर से आपको किये गये डिबार में आंशिक संशोधन किया गया है। आपके पत्रांक 116 दिनांक 25.04.2023 द्वारा उक्त कार्य का Revised work schedule अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है, जिसमें वर्णित महत्वपूर्ण निर्माण कार्य योजना नवम्बर 2023 तक कार्य पूर्ण करने हेतु टाइमलाईन दिया गया है एवं साथ ही उक्त पत्र के माध्यम से आपको किये गये डिबार को पूर्णतः मुक्त करने हेतु अनुरोध भी किया गया है।

उक्त के आलोक में आपके पत्रांक 127 दिनांक 22.05.2023 द्वारा कार्य से संबंधित North wing, South wing, Auditorium chair of New Building का सभी Furniture supply and installation दिनांक 31.07.2023 तक करने हेतु Time schedule अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है।

अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में वर्णित सभी तथ्यों के मद्देनजर इस कार्यालय के पत्रांक 908 दिनांक 02.08.2022 द्वारा निर्गत किये गये डिबार पत्र को वर्तमान में इस शर्त पर संशोधित किया जाता है साथ ही आपको पूर्णतः डिबार मुक्त किया जाता है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराया गया Revised work schedule के अनुसार वर्णित उपरोक्त महत्वपूर्ण निर्माण कार्य योजना नवम्बर 2023 तक पूर्ण कर लेंगे। साथ ही 31.07.2023 तक कार्य से संबंधित सभी Furniture supply and installation पूर्ण कर दिया जायेगा।

कृपया इसे इस हद तक संशोधित समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(गौतम कुमार)
कार्यपालक अभियन्ता
संरचना प्रमण्डल संख्या-1
भवन निर्माण विभाग, पटना।
(P.T.O.)

ज्ञापांक 1047

दिनांक 22/5/23

प्रतिलिपि:-IT Manager, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

22/5/23

कार्यपालक अभियन्ता
संरचना प्रमण्डल संख्या-1
भवन निर्माण विभाग, पटना।

22/5/23

(6)