

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, बेतिया

पत्रांक..... दिनांक.....

प्रेषक :-

ई० रमेश पंडित
कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमण्डल, बेतिया।

सेवा में,

मे० सुशील कुमार
गायत्रीनगर मोतिहारी।

विषय :- डीबार करने के संबंध में।

प्रसंग :- इस कार्यालय के पत्रांक - 899 दिनांक 09.09.2020 एवं पत्रांक 550 दिनांक 26.04.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि प० चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखण्ड सूचना प्रौद्योगिक केन्द्र बगहा 1 के शेष कार्य (पार्ट -बी) निर्माण कार्य आपके द्वारा कराया जा रहा है। जिसमें कार्य प्रारम्भ की तिथि 08.09.2020 एवं कार्य समाप्ती की तिथि 07.06.2021 Covid 19 के अवधि विस्तार के अनुसार 07.09.2021 होगी। जो पूर्ण रूप से बीत चुका है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कार्य पूर्ण रूप से बंद है। एवं कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं अधोहस्ताक्षरी के द्वारा बार-बार मौखिक एवं मोबाईल से कहने के बावजूद भी कार्य में कोई प्रगति नहीं हो पा रहा है। जो अत्यंत ही खेद का विषय है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करे एवं कार्य के प्रति आपकी उदासीनता एवं शिथिलता को देखते हुए आपके निबंधन को अगले कार्य में भाग लेने हेतु डीबार किया जाता है।

इसे अतिआवश्यक समझे।

विश्वासभाजन

sd

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमण्डल, बेतिया।

ज्ञापांक :- 728 दिनांक :- 10/6/22

प्रतिलिपि: अधीक्षण अभियंता भवन अंचल मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि: मुख्य अभियंता (उ०) भवन निर्माण विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि: संयुक्त सचिव भवन निर्माण विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि: आइ० टी० मैनेजर भवन निर्माण विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.6.22

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमण्डल, बेतिया।

10.6.22